

RAPPORT DE PROJET

Anas CHOKRI

Hadil METALES

Capucine PELLEGRINO

[PHASE #1]

Répartition des tâches

Commencement du projet :

Nous avons débuté le projet ensemble afin d'établir une base solide pour notre site internet. Cette première étape a consisté en la conception et la structuration des différentes pages HTML (Accueil, Présentation, Recherche de voyages, etc.), ainsi que la définition du thème principal de notre agence de voyage. Nous avons pris le temps de réfléchir aux attentes des utilisateurs et aux fonctionnalités essentielles à intégrer.

Progression du projet :

À partir de la charte graphique que nous avons élaborée, nous avons pu améliorer l'esthétique de notre site en travaillant sur le CSS (mise en page,

couleurs, typographie). Chaque membre de l'équipe a pris en charge une partie spécifique du projet afin d'assurer une progression fluide et efficace. Des échanges réguliers ont eu lieu pour présenter nos avancées et garantir la cohérence du site.

Nous avons également développé le concept du "Tinder des voyages", une approche interactive et innovante permettant aux utilisateurs de parcourir et sélectionner leurs destinations favorites. Pour cela, nous avons travaillé ensemble sur la schématisation du processus, puis sur son implémentation progressive dans le site.

Finalisation de la Phase #1 :

Nous avons consolidé ensemble la structure HTML et affiné le design avec le CSS, notamment de la page "Voyages" avec notre concept. Cette phase nous a également permis d'identifier certains futurs défis et de chercher des solutions adaptées pour optimiser la suite du développement.

Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problèmes Organisationnels

Nous avons tous les 3 des disponibilités différentes, en effet nos emploi-du-temps personnels sont chargés, il était parfois compliqué de synchroniser le travail et de trouver du temps pour travailler ensemble.

Solution : Chacun travaille quand il a du temps libre, puis on mettait en commun nos avancées à l'école. De plus, pour suivre efficacement l'avancement du projet, nous avons beaucoup communiqué grâce à un groupe WhatsApp.

Problèmes techniques

Affichage différent du site sur certains navigateurs : notamment les polices.

Solution : Utilisation d'un site internet qui fournit un lien à écrire dans la `<head>` de chaque page html, grâce à ce lien intégré au code nous n'avons pas besoin de télécharger de police sur nos ordinateurs respectifs.

Organisation

Outils utilisés : Visual Studio Code (développement), GitHub (sauvegarde du code).

Réunions : Le travail régulier de chacun et les petites réunions productives (chaque semaine) en présentiel ont permis une bonne progression du projet.